
     Информация по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» 
 «15» апреля 2019г. заключен муниципальный контракт № 0153300055619000007_120514  с НАО «Оренбургоблгражданстрой»  на сумму 13 583 793,73 (Тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот девяносто три рубля 73 копейки).
   В настоящее время 01.08.2019года работы по благоустройству общественной территории завершены в запланированном объеме согласно технического  задания и сметной документации в соответствии с условиями муниципального контракта.
Существенные изменения произошли на общественной территории, так выглядел парк до начала работ:
[image: C:\Users\Днс\Desktop\ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДВОРОВ,с.Ташла\отчет в ГИС ЖКХ 2019\на сайт по реализации проекта 2019\до\20181030_171312.jpg][image: C:\Users\Днс\Desktop\ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДВОРОВ,с.Ташла\отчет в ГИС ЖКХ 2019\на сайт по реализации проекта 2019\до\20181030_171307.jpg][image: C:\Users\Днс\Desktop\ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДВОРОВ,с.Ташла\отчет в ГИС ЖКХ 2019\на сайт по реализации проекта 2019\до\20181030_171303.jpg][image: C:\Users\Днс\Desktop\ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДВОРОВ,с.Ташла\отчет в ГИС ЖКХ 2019\на сайт по реализации проекта 2019\до\20181030_171301.jpg][image: C:\Users\Днс\Desktop\ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДВОРОВ,с.Ташла\отчет в ГИС ЖКХ 2019\на сайт по реализации проекта 2019\до\20181030_171258.jpg]
[image: C:\Users\Днс\Desktop\ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДВОРОВ,с.Ташла\отчет в ГИС ЖКХ 2019\на сайт по реализации проекта 2019\до\20181030_171442.jpg]
После завершения работ территории преобразилась: 
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